
 

 

 

 

Kurzbericht Stand Sanierung Schiessanlage Weier 

 

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 11. Mai 2020 dem Kreditantrag zur Sanierung 
der Schiessanlage Weier mit 33 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen zugestimmt. 
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Industriellen Betriebe Langenthal eine 
Fotovoltaikanlage (im Kontraktvertrag) installieren. Der Stadt entstehen dadurch keine 
Mehrkosten.  

Am 18. Mai fand eine Besprechung zwischen Peter Kurth, Projektleiter NTAZ, neue 
Trefferanzeige und dem Leiter des Afös, Amt für öffentliche Sicherheit, Luis Gomes 
sowie dem Leiter des Bauamts Langenthal, Ernst Wüthrich, statt. Dabei wurde das 
weitere Vorgehen besprochen das wie folgt aussieht: 

Während der vergangenen Monate wurden die Planungsarbeiten durch das beauftragte 
Architekturbüro weitergeführt, sodass bereits in den nächsten Wochen das Baugesuch 
und die nötigen administrativen Unterlagen, Pläne zur Baueingabe, Ausschreibungen 
und Submissionsverfahren sowie Bauprogramm ausgearbeitet werden können. 

Peter Kurth hat im Auftrag der Stadt die Rahmen- Pflichtenhefte zur Technischen 
Anlage für die gesamte elektronische Trefferanzeige und für den Scheibenstand sowie 
dem Kugelfang erstellt, welche gemeinsam bereinigt und dann an der kommenden 
Projektsitzung zur Genehmigung vorgelegt werden.  

Der voraussichtliche Zeithorizont für den Baubeginn kann nach jetzigem Wissensstand, 
sofern alles programmgemäss läuft, auf Oktober 2020 erwartet werden. Somit kann ab 
Eröffnung der Schiess-Saison 2020 noch bis zum Baubeginn im reduzierten Betrieb 
(siehe neuer Schiesskalender 26.5.20) geschossen werden.   

Wir rechnen mit einer Bauzeit von ca. 6 Monaten, sofern die Lieferfristen entsprechend 
eingehalten werden können. Wir erwarten den Abschluss der Sanierung auf Beginn der 
Schiess-Saison ca. Ende März 2021. Mit der Stadt werden wir verhandeln, wieweit die 
Schützenvereine zu gewissen Arbeiten beigezogen werden können.  

Wir danken dem Stadtrat und den Behörden sowie der Verwaltung für den positiven 
Beschluss und die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten. Wir freuen uns auf die neue 
Schiessanlage und werden gerne zu einer positiven Zusammenarbeit beitragen.     

       

 26.5.2020 Peter Kurth, Projektleiter NTAZ  

    


